

«СОГЛАСОВАНО»
 Заместитель Главы
 городского округа Лыткарино
 Новиков М.В.
 2022 г.



«УТВЕРЖДАЮ»
 Директор
 МУ «Лыткаринская теплосеть»
 Увашов С.Л.
 2022 г.



ГРАФИК

вывода в плановый ремонт тепловых сетей и котельных
 МУ «Лыткаринская теплосеть» на 2022 г.

№ п/п	Наименование котельной	Срок остановки котельной	Выполнение работ	Гидравлические испытания
1	Котельная № 1 (Городская котельная)	с 06.06.2022 г. по 19.06.2022 г.	ремонт оборудования и тепловых сетей	07.06.2022 г. 10.06.2022 г.
2	Котельная № 2 (Очистные сооружения)	с 01.05.2022 г. по 30.09.2022 г.	ремонт оборудования и тепловых сетей	05.05.2022 г. 06.05.2022 г.
3	Котельная № 3 ("Кормоцех") 6 мкр.	с 27.06.2022 г. по 10.07.2022 г.	ремонт оборудования и тепловых сетей	28.06.2022 г. 29.06.2022 г.
4	Котельная № 4 ("Теплицы") 6 мкр.	с 01.08.2022 г. по 14.08.2022 г.	ремонт оборудования и тепловых сетей	02.08.2022 г. 03.08.2022 г.
5	Котельная № 5 ("ЗИЛ-городок")	с 12.07.2022 г. по 25.07.2022 г.	ремонт оборудования и тепловых сетей	13.07.2022 г. 14.07.2022 г.
6	Котельная № 6 ("Вымпел")	с 15.08.2022 г. по 28.08.2022 г.	ремонт оборудования и тепловых сетей	16.08.2022 г. 17.08.2022 г.
7	Котельная АО «ЛЗОС»	Гидравлические испытания: с 00 ч 14.05.2022 г. до 24 ч 15.05.2022 г. Плановый ремонт котельной: с 04.07.2022 г. по 17.07.2022 г.	ремонт оборудования и тепловых сетей	14.05.2022 г. 15.05.2022 г. 05.07.2022 г. 07.07.2022 г.

Плановая продолжительность отопительного периода составляет 205 дней (С 131.13330.2012 СТРОИТЕЛЬНАЯ КЛИМАТОЛОГИЯ), плановая продолжительность отключения ГВС для профилактического ремонта восточников теплоты 14 дней.

Примечание: В случае изменения сроков остановки котельных потребителей будут извещены заблаговременно.

Главный инженер МУ «Лыткаринская теплосеть»


 Е. Б. Беспалов.